



وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

info@ramakcompany.com 0566157166 الإدارة 0544714479 مدير المشاريع للتواصل

Works Inspection Request - WIR
طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	مصدات المواقف طلب تسليم	الرقم التسلسلي: 0000
Date	٢٠٢٥/٠٦/٢٩	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor:
الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) المرفقات

- ■ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع
- ☐ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة
- ☐ Inspection Check list قائمة الفحص
- ☐ Test Reports (if any) تقارير إختبارات (إن وجدت)
- ☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية
- ☐ Ohters(state) أخرى

Discipline: التصنيف

☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء ☐	☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested: وصف الأعمال المطلوب تسليمها

استلام مصدات المواقف
شارع رقم 01
بلوك 11

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع: [signature]	Designation المسمى الوظيفي:	Date: 29/06/2025 : التاريخ

[Stamp: شركة طرق الرياض للمقاولات — RIYADH ROADS CONTRACTING CO. — س.ت (1010294003) — مخطط تلال الغروب جدة — بلوكات رقم (13-12-11-10-6-5-1)]

Part B: By the Consultant:
الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الإسم: ناضل محمد	Signature التوقيع: [signature]	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

- ☑ Passed مقبول
- ☐ Failed مرفوض
- ☐ N/A لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision: ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

☑ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض

Name: الإسم: م/ مرتضى عبدالله المبارك	Signature التوقيع: [signature]	Date: التاريخ

[Stamp: مكتب رمك للاستشارات الهندسية — مشاريع البنية التحتية]

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
إن الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

BLOCK 11

238 237 236 235

239 240 241 242

246 245 244 243

COMMUNITY CENTER (Not included)

247 248 249 250


254 253 252 251


255 256 257

PED. B11-10, PED. B11-11, PED. B11-4, PED. B11-3, PED. B11-26, PED. B11-27, PED. B11-30, PED. B11-31

EXIT / ENT.






اتجاة تصريف المياة

الارض الطبيعية


الخط التصميمى


اسفلت تام

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والأنفاق
ادارة تصميم الطرق



المالك/ وزارة الاسكان



المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام / الأبنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الأمير فواز شمال - مدينة جدة

مسح:	
رسم:	
تصميم:	
تدقيق:	
يعتمد:	
تاريخ:	
رقم اللوحة:	
مقياس الرسم:	

NO. 24 SIGNING & MARKING PLAN NTS

مديرعام الدراسات والتصاميم

مديرادارة تصميم الطرق

/٢